

SEAMIND: Η εμπειρία της MER στη διαχείριση ενός έργου KA210

- Πρακτικές οργάνωσης, συντονισμού και υλοποίησης

Μαρία Ηλία και Περικλής Κλείτου


Marine and Environmental Research (MER) Lab



Οργάνωση, ρόλοι της ομάδας και προετοιμασία

Πραγματοποίηση συνάντησης ΠΡΙΝ την έναρξη του έργου για οργάνωση η οποία ήταν σημαντική καθώς:

- Συμφωνήσαμε τις **ημερομηνίες** εναρκτήριας συνάντησης (Kick Off) και τις δραστηριότητες της εκπαίδευσης.
- Ενημερώσαμε **ποιος από κάθε εταίρο θα αναλάβει την επικοινωνία και τις δράσεις του έργου.**
- Συμφωνήσαμε να δημιουργήσουμε **λογότυπο του έργου.**
- Προχωρήσαμε την προετοιμασία της **συμφωνίας συνεργασίας και της πρώτης μεταφοράς χρηματοδότησης.**



Στην εναρκτήρια συνάντηση (Kick Off):

- Συζητήσαμε τα πακέτα εργασίας, το χρονοδιάγραμμα (Gantt chart) και τους ρόλους των εταίρων.
- Συμφωνήσαμε τη δημιουργία κοινού διαδικτυακού φακέλου για τα έγγραφα και το υλικό του έργου (OneDrive).
- Ορίσαμε μηνιαίες διαδικτυακές συναντήσεις, περίπου στο τέλος κάθε μήνα.
- Θέσαμε επιμέρους προθεσμίες για την επιλογή πεδίων, την ανάπτυξη υλικού και την πιλοτική εφαρμογή.
- Συζητήσαμε την αρχική κατανομή των εκπαιδευτικών πακέτων και τη μορφή του υλικού.
- Καθορίσαμε ενέργειες διάχυσης: παρουσία του έργου στις ιστοσελίδες, αναρτήσεις και δελτία Τύπου.
- Συμφωνήσαμε τη δημιουργία αρχείου καταγραφής δράσεων διάχυσης (dissemination log) με αποδεικτικά στοιχεία.
- Παρουσιάσαμε και καταλήξαμε στο τελικό Logo του έργου.

**Οργάνωση
κοινού
αρχείου στο
OneDrive**

Κοινός φάκελος
MER-iSea με
πρόσβαση
στους εταίρους.

Ξεχωριστός
φάκελος για
κάθε πακέτο
εργασίας (WP1–
WP6).

Υποφάκελοι ανά
δραστηριότητα
και είδος
αρχείου.

Συγκέντρωση
βασικών
εγγράφων
διαχείρισης:
συμφωνίες,
χρονοδιάγραμμα
, οικονομικά και
πρακτικά.

Εύκολα
προσβάσιμο και
συγκεντρωμένο
όλο το υλικό.


Αποθήκευση υλικού
και αποδεικτικών
στον αντίστοιχο
φάκελο:
παρουσιολόγια,
φωτογραφίες,
ερωτηματολόγια και
αποτελέσματα

Οργάνωση κοινού αρχείου στο OneDrive


 Name ↑ ▾	Modified ▾	Modified By ▾	File size ▾
 WP1 Project management and implementation	September 11, 2024	Maria Elia (MER)	7 items
 WP2 Mobility for knowledge exchange and practical experiences	September 11, 2024	Maria Elia (MER)	3 items
 WP3 Scanning of educational field grounds and biodiversity mapping	September 11, 2024	Maria Elia (MER)	3 items
 WP4 Development of the educational packages	September 11, 2024	Maria Elia (MER)	6 items
 WP5 Pilot implementation of the educational packages	September 11, 2024	Maria Elia (MER)	9 items
 WP6 Dissemination, exploitation, communication and sustainability	September 11, 2024	Maria Elia (MER)	6 items

Οργάνωση κοινού αρχείου στο OneDrive


WP1 Project management and Implementation



WP2 Mobility for knowledge exchange and practical experiences



WP3 Scanning of educational field grounds and biodiversity mapping



Οργάνωση κοινού αρχείου στο OneDrive

WP4 Development of the educational packages

-  Educational packages
-  Guidelines
-  Ideas of activities
-  List of materials
-  Questionnaires
-  Final material_links_CANVA.docx

WP5 Pilot implementation of the educational packages

-  Agenda
-  Certificates
-  Emails to organisations
-  Interviews
-  Participants
-  Photos
-  Questionnaires
-  Results
-  Materialstobuy.xlsx

WP6 Dissemination, exploitation, communication and sustainability

-  Dissemination log
-  Final event
-  Logos
-  Press releases
-  Social media posts_stories
-  Templates

WP1 Project management and implementation

- ✓ Όλα τα παραδοτέα (Deliverables) πρέπει να εμφανίζονται στους φακέλους ώστε να παραδοθούν.
- ✓ Ο καθορισμός ενδιάμεσων προθεσμιών για τα παραδοτέα είναι πολύ σημαντικός.
- ✓ Τα πρακτικά (minutes) κάθε συνάντησης, χρειάζεται να αναφέρουν συμμετέχοντες, πρόοδο, αποφάσεις, εργασίες που αναλαμβάνει ο καθένας και την επόμενη συνάντηση.
- ✓ Είναι σημαντικό να καθορίζονται τακτικές συναντήσεις με καταγραφή επόμενων βημάτων, ώστε να γνωρίζει ο κάθε εταίρος τι ακολουθεί και ποια είναι η προθεσμία.
- ✓ Κατανομή προϋπολογισμού ανά δραστηριότητα και εταίρο και παρακολούθηση δαπανών σε Excel.
- ✓ Έγκαιρος προγραμματισμός αγορών, εξοπλισμού και μετακινήσεων και συγκέντρωση τιμολογίων και αποδείξεων.

WP6 Dissemination, exploitation, communication and sustainability

- ✓ Αρχείο Dissemination Log, για καταγραφή ενεργειών διάχυσης από όλους τους εταίρους, είτε η διάχυση γίνεται διαδικτυακά, είτε διά ζώσης.
- ✓ Σε κάθε παραδοτέο είναι αναγκαίο να υπάρχουν τα Logos τόσο των εταίρων, όσο και το σήμα της Ε.Ε. με το αντίστοιχο Disclaimer και τον αριθμό έργου.



Co-funded by
the European Union

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

- ✓ Δημιουργήστε Press Release ή Newsletter και διαδώστε τα σε τοπικά κανάλια ενημέρωσης (διαδικτυακές εφημερίδες κλπ), αλλά και στο EPALΕ της Ε.Ε.
- ✓ Δημιουργήστε Templates για Word Document και Power Point ώστε όλοι οι εταίροι να χρησιμοποιούν το ίδιο σε κάθε περίπτωση.
- ✓ Δημιουργήστε Logo του έργου.
- ✓ Για διάδοση και διάχυση διά ζώσης εκμεταλλευτείτε τις Erasmus Days του ΙΔΕΠ και τη Βραδιά ερευνητή που συμβαίνει μια φορά τον χρόνο, συνήθως Σεπτέμβρη.

WP6 Dissemination, exploitation, communication and sustainability

1	2	Activity Code	Description of activity	Date(s)	Location/Website	Characterist	Number of persons re		(incl. URL if available)
							Local, Region	European	
3		1) Online activities							
4		1	Press release	20/6/2025	CyprusNews.eu	Citizens			https://cyprusn
5		2	Press release	20/6/2025	Signalive	Citizens			https://www.sig
6		3	Press release	20/6/2025	NEAKYPROS	Citizens			https://neakyp
7		4	Press release	20/6/2025	I foni tis Lemesou	Citizens			https://www.fo
8		5	Press release	23/6/2025	Limassol Today	Citizens			https://limasso
9		6	Press release	12/7/2025	KYΠE/CNA	Citizens			https://cna.org
10		7	Press release	21/10/2025	CyprusNews.eu	Citizens			https://www.sig
11		8	Press release	21/10/2025	Signalive	Citizens			https://www.ne
12		9	Press release	25/10/2025	Limassol Today	Citizens			https://limasso
13		10	Press release	25/10/2025	CyprusNews.eu	Citizens			https://new.cyp
14		11	News item - not accepted y	21/12/2025	EPALE	Educators, students, citizens			In the folder
15		12	News item - not accepted y	21/12/2025	EPALE	Educators, students, citizens			In the folder
16		13	Abstract for conference - «S	19/11/2025	ERIDOB2026	teacher educators			In the folder
17		14	Pediki Chara article for the	8/10/2025	Pediki Chara magazin	Students, families			In the folder
18		15	Meeting with the Unit for Er	24/9/2025	Online zoom	Polycymakers	10		In the folder
19		16	SEAMIND on MER's websi	07.2024-12.2025	MER's website	Researchers	813		In the folder
20		17	Seamind 📄 Η περπέτεια	22/7/2025	MER's instagram stor	Researchers	584		In the folder
21		18	📄 @marakie	22/7/2025	MER's instagram stor	Researchers	670		In the folder
22		19	📄 @marakie	22/7/2025	MER's instagram stor	Researchers	764		In the folder
23		20	Σκοπός του πειράματος είν	19/7/2025	MER's instagram stor	Researchers	398		In the folder
24		21	Ημέρα πεδίου και είχε παυ	14/7/2025	MER's instagram stor	Researchers	211		In the folder
25		22	@idep_erasmusplus						
26		23	@marakie_ @	14/7/2025	MER's instagram stor	Researchers	218		In the folder
27		24	📄 Seamind D	12/7/2025 0:00	MER's instagram stor	Researchers	489		In the folder
28		25	αναγνώριση ειδών και	12/7/2025 0:00	MER's instagram stor	Researchers	713		In the folder
29		26	@ERASMUSPLUSYOUTHCY	6/7/2025 0:00	MER's instagram stor	Researchers			
30		27	Ανακαλύπτοντας τους κρυ	6/7/2025 0:00	MER's instagram stor	Researchers			
31		28	#Seamind @idep_erasmus	6/7/2025 0:00	MER's instagram stor	Researchers			
32		29	@idep_erasmusplus						
		28	@isea_org @marakie_	6/7/2025 0:00	MER's instagram stor	Researchers			
		29	#SeaMind @isea_org @ide	4/7/2025 0:00	MER's instagram stor	Researchers			
			@idep_erasmusplus						
			@isea_org						

2) Face to face activities							
1	Event - booth	26/9/2025	Nicosia, European Re	Educators, st	58 schools, 2500 studen	Photos in the fo	

Χρήσιμα εργαλεία



- CANVA
- Excel/Dissemination Log/Financial
- Doodle Poll
- Zoom
- OneDrive
- Google Forms/Microsoft Forms
(προτιμήστε το Microsoft Forms καθώς
δεν χρειάζεται email του ερωτηθέντα)
- Gantt Chart



Αποδεικτικά οργανωμένα ανά δράση

- **Οικονομικά:** να αποθηκεύονται (τόσο hard copy, όσο και online) οι αποδείξεις για 3 έτη, είναι χρήσιμο να μπαίνουν τα έξοδα και σε ένα excel. Καταγραφή μεταφορών χρηματοδότησης προς τον εταίρο, σύμφωνα με τη συμφωνία συνεργασίας.
- **Συναντήσεις:** ημερήσιες διατάξεις (πρόγραμμα/agenda), πρακτικά (minutes) και φωτογραφίες ή screenshots.
- **Εκπαίδευση και εφαρμογή:** προγράμματα, κατάλογοι συμμετεχόντων και πιστοποιητικά (και έντυπα συγκατάθεσης)
- **Παραδοτέα:** τελικά παραδοτέα και σύνδεσμοι πρόσβασης στο υλικό.
- **Αξιολόγηση:** συμπληρωμένα ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις και συγκεντρωτικά αποτελέσματα ανάλογα τι ισχύει.
- **Διάχυση:** δελτία Τύπου, αναρτήσεις, σύνδεσμοι δημοσιεύσεων και dissemination log.



Έντυπα συγκατάθεσης και προστασία προσωπικών δεδομένων

- **Παιδιά:** γραπτή άδεια γονέα/νόμιμου κηδεμόνα για συμμετοχή, με ενημέρωση για τις δραστηριότητες. Εξηγούμε και στα παιδιά τι θα κάνουν, με κατανοητό τρόπο.
- **Ενήλικες:** ενημέρωση και συγκατάθεση από τους ίδιους, όπου απαιτείται.
- **Φωτογραφίες και βίντεο:** ξεχωριστή επιλογή συγκατάθεσης.
- **Ερωτηματολόγια:** ενημέρωση για τον σκοπό, τη χρήση των απαντήσεων και τον εθελοντικό χαρακτήρα της συμμετοχής.
- **Φύλαξη εντύπων:** περιορισμένη πρόσβαση στα υπογεγραμμένα έντυπα και καθορισμένος χρόνος διατήρησης.

Η άδεια συμμετοχής δεν αποτελεί αυτόματα άδεια δημοσίευσης φωτογραφιών. Όταν χρησιμοποιείτε συγκατάθεση για προσωπικά δεδομένα, πρέπει να είναι συγκεκριμένη, ελεύθερη και ανακλητή. Η άρνηση φωτογράφισης για προβολή δεν πρέπει να αποκλείει κάποιον από τη δράση.

Αξιολόγηση του αντίκτυπου

- Καθορισμός των αλλαγών που θέλουμε να πετύχουμε στους συμμετέχοντες.
- Ερωτηματολόγια **πριν και μετά** τη συμμετοχή, για σύγκριση.
- Αξιοποίηση των ευρημάτων για τεκμηρίωση του αντίκτυπου και βελτίωση μελλοντικών δράσεων.



Δυσκολίες και λύσεις

- Η ανάγκη να γίνει η τελική εκδήλωση όταν θα είχαν επιστρέψει οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία.
- Αλλαγή από Αύγουστο σε Οκτώβριο και με τη δυνατότητα να λάβουν μέρος Online.
- Παράταση έργου για δύο μήνες ώστε να ολοκληρωθεί με επιτυχία.



Ευχαριστούμε!

Ερωτήσεις;

